Zmluva o dielo MS$ Blatnica, pristavba

Dodatok ¢. 2
k Zmluve o dielo €. 27622REV

Uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zéakonnik a v silade
s ustanoveniami zakona ¢. 343/2016 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov

Program: Integrovany regionalny operaény program
Nazov projektu: MS Blatnica, pristavba

Kéd vyzvy: IROP-PO2-SC22 1-2021-67

Koéd projektu: 30202 1BIC2

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup podia § 117 zakona c.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

¢l. 1. Zmluvné strany

Objednavatel:

Néazov : Obec Blatnica

Sidlo . Blatnica 1, 03815 Blatnica, SK

ICo : 00316571

DIC : 2020594653

Zasttipeny . Mgr. art. Karol Ci¢manec, ArtD., starosta obce
Bankové spojenie

Telefonicky kontakt

E-mail

a

Zhotovitel:

Nézov + REVISTAV, s.ro.

Sidlo . Tomasikova 3/A, 82101 Bratislava, SK
icCo . 46773274

DIC : 2023573871

IC DPH . SK2023573871

Zastapeny :

Bankové spojenie

Telefonicky kontakt

E-mail



€1. 2 Gvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné stany uzatvorili dha 27.6.2022 Zmluvu o dielo & 27622REV, v ktorej sa
zhotovitel zavazuje, ze zrealizuje dielo , MS Blatnica, pristavba « Dpa 03.08.2022 bol ku
zmluve uzatvoreny Dodatok ¢.1. Na zéaklade tohto dodatku ¢.2 dochadza k zmene zmluvy tak,

ako je uvedené dalej.

¢1. 3 Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohto dodatku.
¢l. Xl Stavebna pripravenost a nadvazujuce prace, bod 12.1 Zmluvy o dielo &.

27622REV, sa v celom rozsahu rusi a nahradza nasledovnym znenim: , 12.1  Zhotovitel je
povinng presvedcit sa v zodpovedajucom predstihu pred zahaGjenim svojich prac a prevzatim
Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prac, vykonavanych ingmi zhotovitelmi, na
ktoré jeho prace nadvazuju a v pripade, ze predchéadzajiice prace nie st spésobilé k riadnemu
zahdjeniu a vykondvaniu prac Zhotovitefa, oznami tuto skutoénost ihned pisomne
Objednavateloui. Pokial tak neudinf, ma povinnost prevziat Stavenisko bezodkladne. Driom
prevzatia Staveniska prebera Zhotovitel zodpovednost' za stavebnu pripravenost v plnom
rozsahu. Zhotovitel je priamo zodpovedny za koordinaciu svojich subdodévatefov, za dodrzanie
technologickych postupov, kontrolu spravnosti vietkych dodavok a vykonov.®

€1, 4 Zavereéné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo & 27622REV, ktoré nie sa tymto dodatkom
dotknuté, zostavaju v platnosti v doteraz platnom zneni.

4.2. Tento Dodatok nadobuda platnost diom jeho podpisu Zmluvnymi stranami a u¢innost
dfiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v sulade s § 47a zakona 546 /2010 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov a § 5 zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v zneni neskorsich predpisov.

4.3. Tento dodatok je vyhotoveny v 4 rovnopisoch, pricom po podpise Dodatku dostane
Objednavatel 2 rovnopisy a Zhotovitel 2 rovnopis.

4.4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tohto Dodatku &. 1 riadne preéitali, jeho obsahu
porozumeli a na znak sihlasu ho podpisali.

V Blatnici dna 8.9.2022 V Bratislave, dia 8.9.2022
Objednavatel: Zhotovitel:
. ‘ Nt



